

Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2011

na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa par. 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zhotoviteľ: KRAJČA – BEHÚL spol. s r.o.
Pri Kalvárii 20
917 00 Trnava
Bankové spojenie: UniCredit Bank Trnava
Č. účtu: 6603638000/1111
IČO: 31433073
DIČ: 2020391637

Objednávateľ: Základná škola Vinohrady nad Váhom
925 55 Vinohrady nad Váhom 347
Bankové spojenie: VÚB a.s. Sered'
Č. účtu: 2812309555/0200
IČO: 37840592
DIČ: 2021673599

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uvedenej zmluvy v časti **4. Čas plnenia, bod 4.1** nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1; 3.1 a 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok opráv: 18. február 2011

Ukončenie opráv: najneskôr do 20. marca 2011

Tento dodatok bol vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Vinohrady nad Váhom, 25.2.2011

Podpísané

.....
Mgr. Iveta L a b a j o v á
riad. školy - objednávateľ

Podpísané

.....
Ing. Miroslav K r a j č a
zhotoviteľ