

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21. 02. 2011

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ:	Základná škola vo Vinohradoch nad Váhom
Adresa :	Základná škola , 925 55 Vinohrady nad Váhom 347
Zastúpený:	Mgr. Iveta Labajová , riaditeľka školy
Bankové spojenie:	VÚB Galanta
Číslo účtu:	281 230 9555 / 0200
IČO:	378 40 592
Telefón	031/789 9221
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	Mgr. Iveta Labajová
- vo veciach technických:	Jozef Benko technický dozor

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	KRAJČA – BEHÚL spol. s r.o.,
Adresa:	Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Krajča
Právna forma:	spol. s r. o.
Zapísaný v Obchodnom registri:	14.4.1993 Vložka 2208/T
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Trnava
Číslo účtu:	6603638000/1111
IČO:	314 330 73
IČ DPH:	2020391637
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Krajča
- vo veciach technických:	Ing. Miroslav Krajča

Preambula

Tento dodatok zmluvy sa uzatvára v súlade s platnou Zmluvou o dielo zo dňa 21. 02. 2011 podľa Čl. III bodu 3.2. a Čl. XI. bodu 11.3. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na celý rozsah obstarávania v roku 2011 a uskutočnené práce boli vykonané len do výšky

poskytnutej dotácie v roku 2011. V prípade získania finančných prostriedkov na dokončenie práce sa zmluvné strany zaviazali uzatvoriť dodatok k zmluve.

1. Článok II Čas plnenia bod 2.1.3. ukončenie prác Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
Ukončenie prác bude zrealizované najneskôr do 31. 08. 2012.

2. Článok III Zmluvná cena bod 3. 2. Zmluvy o dielo sa dopĺňa nasledovne: Cena na dokončenie celého rozsahu prác v zmysle výsledku verejného obstarávania predstavuje čiastku 56 249,93 EUR s DPH. Rozsah prác na dokončenie diela vo vecnom a finančnom vyjadrení podľa položkovitého rozpočtu predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise dodatku zmluvy o dielo.

3. Záverečné ustanovenia

1. Ostané body a ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Vinohrady nad Váhom dňa 19.4.2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
925 55 VINOHRADY N/VÁHOM
okres Galanta

Mgr. Iveta Labajová
riaditeľka školy



v Trnave dňa 19.4.2012



podpis konateľa firmy a pečiatka